

බ/ නැදුන්ගමුව මහා විද්‍යාලය
නැදුන්ගමුව, ගුරුතලාව

ප්‍රමුඛ පරාශය 2 :- ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක බව තහවුරු
කිරීම

වර්ෂය :- 2024

ක්‍රියාකාරකම :- පාසලේ ගණිතාගාරය හා විද්‍යාගාරය ඉදිරිපස කානු පද්ධතිය
ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

අනුග්‍රහය - ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය - කොල්ලුපිටිය

ව්‍යාපෘති නාමය :-

පාසලේ ගණිතාගාරය හා විද්‍යාගාරය ඉදිරිපස කානු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

ගැටළුව සැකවීන් :-

අප පාසල වැලිමඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ 1C වර්ගයට අයත් සිසු සිසුවියන් 457ක් පමණ ඉගෙනුම ලබන ග්‍රාමීය පාසලකි. එසේම පාසලේ සිසුන් ගේ ඉගෙනුම් කටයුතු සඳහා භාවිතකරන ශාලා 7ක් ඇත. ඒකක වශයෙන් විද්‍යාගාර, ගණිතාගාරය, පුස්තකාලය, පරිගණක ඒකකය පවතී.

පාසලේ විද්‍යාගාරය හා ගණිතාගාරය ඉදිරිපස කානා හා ජේමට් පද්ධතිය වර්තමානයේ දැඩි අබලන් තත්ත්වයක පවතී. එහි පහත සඳහන් තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කර ඇත.

- ✓ කානු පද්ධතිය කැඩී යාම.
- ✓ ජේමට් පද්ධතිය කැඩී යාම.
- ✓ ජේමට් පද්ධතියේ කොන්ක්‍රීට් තට්ටු ගැලවී යාම.

මෙම තත්ත්වයන් නිසා සිසුන් විවිධ අනතුරුවට ලක්වීම, පාසලේ අලංකාරය පිරිහීම, ප්‍රියමනාප අධ්‍යාපනයකට පරිසරයක් නොමැතිවීම, ගොඩනැගිලිවල පැවැත්මට අහිතකර ලෙස බලපෑම වැනි ගැටලු රාශියක් පවතී.

මැදිහත්වීමේ ක්‍රමවේදය -

ඉහත සඳහන් තත්ත්වයන් නිසා එම ඒකක භාවිතා කිරීම සඳහා ප්‍රියමනාප පරිසරයක් නිර්මාණය කරගැනීම සඳහාත්, පාසල සඳහා සම්පත්දායක අයතන මගින් සහය ලබාගෙන අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා සහය දැක්වීමට නිහාල් ප්‍රනාන්දු පියතුමා, 39 වන කොළඹ බාලදක්ෂ සමූහය, ශාන්ත තෝමස් කනිටු විදුහල, කොල්ලුපිටිය, එකගතාව පළකර ඇත. ඒ අනුව පාසල නිරීක්ෂණය කළ අදාළ අයතන නිලධාරීන් එම කාණු පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කරදීම සඳහා එකගතාව පළකර ඇත.

වගකීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම -

- කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා
- විදුහල්පතිතුමා
- පාසලේ සංවර්ධන විධායක කමිටුව
- පාසලේ කළමනාකරණ කමිටුව
- නිහාල් ප්‍රනාන්දු පියතුමා, 39 වන කොළඹ බාලදක්ෂ සමූහය, ශාන්ත තෝමස් කනිටු විදුහල, කොල්ලුපිටිය

කාල රාමුව -

අ.අ	කාර්යය/ වැඩ සටහන	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු
1	ව්‍යාපෘතිය සකස් කිරීම			
2	පාසල් සංවර්ධන විධායක කමිටුවේ අනුමැතිය ලබාගැනීම	X		
3	පාසල් කළමනාකරණ කමිටුවේ අනුමැතිය ලබාගැනීම		X	
4	කලාප අධ්‍යක්ෂතුමියගේ අනුමැතිය ලබාගැනීම		X	
5	ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම			
6	ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීම			X
				X

ව්‍යාපෘතිය සඳහා දළ ඇස්තමේන්තුව -

අ.අ	විස්තරය	ඒකක ගණන	ඒකකයක මිල	මුදල රු.
1	සිමෙන්ති	10	2500.00	25000.00
2	වැලි	1.5	20000.00	30000.00
3	මැටල්	0.5	15000.00	7500.00
4	පුහුණු ශ්‍රමය	දින 10	3500.00	35000.00
5	ප්‍රවාහන වියදම්	-	-	15000.00
	එකතුව			112500.00

වියදම් පියවාගන්නා ආකාරය -


- ✓ සුභපතන්නන්ගේ ආධාර - නිහාල් ප්‍රනාන්දු පියතුමා, 39 වන කොළඹ බාලදක්ෂ සමුහය, ශාන්ත තෝමස් කනිටු විදුහල, කොල්ලුපිටිය,


ප්‍රතිලාභ ලබන්නන් -

- ✓ සිසුන් 457
- ✓ ගුරු මණ්ඩලය 35
- ✓ පාසල් සංවර්ධන සමිතිය

ස්තූතිය -

- ✓ නිහාල් ප්‍රනාන්දු පියතුමා, 39 වන කොළඹ බාලදක්ෂ සමුහය, ශාන්ත තෝමස් කනිටු විදුහල, කොල්ලුපිටිය,
- ✓ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා
- ✓ කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය
- ✓ පාසල් සංවර්ධන සමිතිය


 2024 02 15
 R.B.U.P.K. Rajarama
 Principal (SLPS III)
 B/Nadungamuwa M.V
 Nadungamuwa, Guruthalawa



ගොඩනැගිල්ල	චරිත ප්‍රමාණය
①. ප්‍රධාන කාමරය	40 x 20
②. 10, 11, 12 ශ්‍රේණි	90 x 20
③. 8, 9 ශ්‍රේණි	60 x 20
* ④. ගෘහ විදුහල්පති කමරය	40 x 20
⑤. 6, 7 ශ්‍රේණි	50 x 20
⑥. විදුහලාගාරය	31 x 36
⑦. 4 ශ්‍රේණි	40 x 20
⑧. 5 ශ්‍රේණි	50 x 20
⑨. 3 ශ්‍රේණි	40 x 20
⑩. 1, 2 ශ්‍රේණි	80 x 20
⑪. ගීත, නිර්මාණ පාසල	20 x 20
⑫. පරිවාරන කාමරය	20 x 20

* ගෘහ විදුහල්පති කමරය, කාර්යාලය, ගෘහ විදුහල පාසල සංවිධාන පාසල, කාර්ය විදුහල පාසල සහ පාසලයන් දැනට පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

ක්‍රීඩා ඒකක

රාජ්‍ය පාලන කොමිෂන්